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Wyszków, dn ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE BIURA PROJEKTOWEGO 
 

 

Firma PRW Przemysław Woźniak oświadcza, że niniejsza dokumentacja została 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi,  

normami i wytycznymi, oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,  

któremu ma służyć. 
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Wyszków, dn ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 
207 z 2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że Projekt budowlany: 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE NUMER 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA 

DŁUGOSIODŁO 

został sporządzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego , obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

…………………..........……. 
Projektant 

Krzysztof Aleksander Pucelak 
Upr. Nr ST-277/85 
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1.Przedmiot opracowania i lokalizacja 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku gospodarczego na działce numer 
255/9 obręb Blochy, gmina Długosiodło, powiat Wyszków. 
 
2. Inwestor 

Inwestorem jest Zarząd Powiatu Wyszkowskiego , z siedzibą w Wyszkowie Al. Róż 2  
 

3. Jednostka projektująca 

Projekt wykonany został przez PRW, 07-201 Wyszków, Deskurów 40. 
 
4. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr 31/IP/2010 z dnia 19.02.2010 zawarta pomiędzy 
Inwestorem na Jednostką Projektującą  
 

5.Podstawa merytoryczna opracowania 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:1000, (oryginał mapy – w Tom I PZT) 

- Wizja lokalna, 

- Inwentaryzacja, 

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 
6. Opis stanu istniejącego 
6.1. Opis konstrukcji budynku 

Budynek jednokondygnacyjny,   niepodpiwniczony.   Obiekt  zrealizowany  w 
technologii tradycyjnej - nad parterem strop drewniany, ściany murowane gr. 25 cm z cegły 
ceramicznej pełnej bez docieplenia łącznie z tynkiem elewacyjnym, więźba drewniana 
płatwiowo - krokwiowa, pokrycie płytami cementowo-eternitowymi. 

6.2. Przyłącza i instalacje 

Budynek posiada istniejące przyłącze elektryczne.  

Uwaga! 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych odłączyć wszystkie przyłącza, co należy 
udokumentować wpisem do dziennika budowy. 
  
7. Opis kolejności robót rozbiórkowych. 
7.1. Zasady ogólne 
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Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności dokładnie 
przestrzegając przepisów BHP. 
Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu oraz stropu nie wolno prowadzić jednocześnie w 
kilku miejscach. Zdemontowane elementy stropu podnosić ręcznie po całkowitym odspojeniu od 
konstrukcji. 
Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb 
wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 
Gromadzenie gruzu lub zdemontowanych części na stropie i schodach jest zabronione. 
 
7.2. Etap I - rozbiórka pokrycia dachu z eternitu. 

Należy przygotować eternit do demontażu przez specjalistyczną firmę. 
 
Uwaga! 

USUWANIE ETERNITU WE WŁASNYM ZAKRESIE JEST ZABRONIONE! 

7.3. Etap II - rozbiórka pokrycia dachu i konstrukcji więźby dachowej. 
Po usunięciu i wywiezieniu eternitu przez uprawnionego wykonawcę zdjąć znajdującą się pod 
eternitem warstwę izolacji przeciwwilgociowej z papy i przystąpić do rozbiórki deskowania. 
Zdemontować śruby łączące elementy więźby a następnie same elementy więźby. Nie zrzucać 
elementów na strop niższej kondygnacji. Dach rozbierać kolejno demontując jego fragmenty. 

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzić jednocześnie w 
kilku miejscach. Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 

Dopuszcza się stosowanie innej technologii rozbiórki pod warunkiem zachowania przepisów 
BHP. Roboty rozbiórkowe prowadzić w okresie małych opadów atmosferycznych. 
 
7.4. Etap III - Rozbiórka stropu parteru 

Po zdemontowaniu deskowania górnego i dolnego należy przystąpić do odspojenia belek 
stropowych. W celu uniknięcia nadmiernego kurzenia się polepy proponuje się obficie skropić ją 
wodą. Następnie przystąpić do ręcznego usuwania belek stropowych. 

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku 
miejscach. Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 

Dopuszcza się stosowanie innej technologii rozbiórki pod warunkiem zachowania przepisów 
BHP. Roboty rozbiórkowe prowadzić w okresie małych opadów atmosferycznych.. 
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7.5. Etap IV - Rozbiórka ścian parteru 
Ściany zewnętrzne parteru gr. 28 cm (cegła ceramiczna pełna i tynk z dwóch stron) rozbierać 
warstwami o odpowiedniej wysokości do poziomu posadzek. Następnie przystąpić do rozbiórki 
ścian wewnętrznych. 

7.6. Etap V - Rozbiórka posadzek 

Dopuszcza się stosowanie metody udarowej rozbiórki posadzek. 
 
7.7. Etap VI - Rozbiórka ścian fundamentowych 
Po wykonaniu wykopów i określeniu głębokości  posadowienia fundamentów przystąpić do 
rozbiórki ścian fundamentowych. 

8.0  Uwagi końcowe 

Do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia 
posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły nadzór osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
W trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb 
wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 
Rozbiórkę pokrycia dachowego z eternitu zlecić specjalistycznej firmie. 
Zabrania się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod demontowanymi 
elementami. 
Zabrania się gromadzenia gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych częściach 
obiektu. 
W przypadku napotkania w trakcie rozbiórki ukrytych przyłączy lub instalacji, wyjaśnić czy dana 
instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane i po odłączeniu potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy. 
Dopuszcza się stosowanie innej niż proponowana technologia rozbiórki pod warunkiem 
zachowania przepisów BHP. 
Przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz obowiązujących 
przepisów BHP. 
 

.………….......………..........……. 
Opracował: 

inż. Krzysztof Aleksander 
Pucelak 

Upr. Nr. ST-277/85 
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9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 

NAZWA I KOD ROBÓT: 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
- kod CPV 45111000-8 

 

OBIEKT BUDOWLANY: 
Budynek gospodarczy 
Miejscowość Blochy, Gmina Długosiodło, powiat Wyszków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyszków,  czerwiec 2010 r. 
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9.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Zakres   robót   obejmuje   roboty   rozbiórkowe   nie   użytkowanego   budynku 

gospodarczego. Budynek jest jednokondygnacyjny, murowany z dachem drewnianym krytym 

eternitem, nie jest podpiwniczony. Zlokalizowany jest w centralnej części działki, z dojazdem 

od drogi gminnej. 

Materiały z rozbiórki przeznaczone są do wywozu na wysypisko lub do utylizacji. Kolejność 

wykonywania robót: 

- demontaż urządzeń i przyłączy instalacyjnych, 

- rozbiórka pokrycia dachowego 

- rozbiórka konstrukcji dachu, 

- rozbiórka stropu, 

- rozbiórka ścian parteru, 

- rozbiórka podmurówki, podłoży, murów fundamentowych i fundamentów, 

- zasypanie wykopu po rozebranych fundamentach. 
 
9. 2. Istniejące obiekty budowlane 

Na terenie działki znajduje się przeznaczony do rozbiórki budynek gospodarczy oraz inne 

obiekty nie przeznaczone do rozbiórki. Prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób, 

zapewniający pełne bezpieczeństwo innych obiektowo budowlanych znajdujących się na 

działce i działkach sąsiednich. 
 

9.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

Lokalizacja budynku gospodarczego przy istniejących i użytkowanych budynkach na 

działkach sąsiednich. 

9.4. Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas robót 
- Praca maszyn i urządzeń budowlanych: wciągarki, rusztowania, koparka; 

- Zagrożenie upadkiem z wysokości przy pracach związanych z rozbiórką; 

- Osunięcie lub zawalenie się rozbieranych elementów budynku; 

- Zagrożenie wynikające z prowadzenia prac w pobliżu linii energetycznych; 

- Zagrożenie wynikające z prowadzenia prac w pobliżu ruchliwej ulicy; 

- Zagrożenie związane z ruchem pojazdów na terenie rozbiórki oraz wyjazdem z terenu 

prowadzenia prac; 

- Zagrożenie podczas cięcia materiałów budowlanych z rozbiórki; 
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- Zagrożenie podczas załadunku gruzu i innych materiałów. 

- Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas używania sprzętu zasilanego energią 

elektryczną. 

9.5. Instruktaż pracowników 

Przed przystąpieniem do każdego rodzaju robót kierownik jest zobowiązany do udzielenia 

pracownikom instruktażu z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), w którym: 

- określi przepisy bhp dla danego rodzaju robót oraz zasady postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń; 

- przypomni o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń; 

- poda zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

9.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Należy zapewnić łączność 

telefoniczną stacjonarną lub komórkową. W widocznym miejscu na terenie budowy 

powinien być wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonów do: najbliższego punktu 

lekarskiego, jednostki Straży Pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu 

telefonicznego(np. budka telefoniczna). 

Na terenie prowadzonych robót rozbiórkowych należy umieścić odpowiednie tablice 

ostrzegawcze i informacyjne. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej oraz 

teletechnicznej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób przez nich 
upoważnionych . Prace te należy wykonywać ręcznie. 

 
Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  

na wstępie rozporządzeniem. 
 

  .………….......………..........……. 

  Opracował: 
inż. Krzysztof Aleksander Pucelak 

Upr. Nr. ST-277/85 

 


