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1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamówienia
Projekt pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W ul. Zakręzie”.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  STWiOR  00  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru Robót związanych z budową kanalizacji deszczowej, rowu krytego, przebudowy
przepustu oraz budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w ramach Zadania opisanego w punkcie
1.1. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Wyk onania i Odbioru Robót 
Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (STWiOR)  stanowią  integralną  część
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  Kontraktu  przy  zlecaniu  i  realizacji  wyżej
wymienionych robót. 

1.4. Zakres Robót obj ętych STWiOR
Niniejsza specyfikacja STWiOR 00 zawiera ogólne wymagania, które należy rozumieć i stosować w
powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót:

STWiOR 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STWiOR 02 ROBOTY ZIEMNE
STWiOR 03 ROBOTY KANALIZACYJNE
STWiOR 04 ZBIORNIK RETENCYJNO-INFILTRACYJNYE
STWiOR 05 WZMOCNIENIE SKARPY GWOŹDZIAMI GRUNTOWYMI
STWiOR 06 OGRODZENIE ZBIORNIKA RETENCYJNO-INFILTRACYJNEGO

W zakres robót objętych niniejszym zadaniem wchodzi:
1)budowa kanałów deszczowych:
- średnicy DN315 mm, 
- średnicy DN200 mm,
2)budowy rowu krytego oraz przebudowy przepustu:
-  średnicy DN400 mm
3) Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wraz z wzmocnieniem wschodniej skarpy gwożdzaimi
gruntowymi

Zakres robót obejmuje wykonanie grawitacyjnych kolektorów i kanałów ściekowych wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi. Kanały wyposażone będą w studzienki kanalizacyjne średnicy
wewnętrznej 1200mm.
Kanały grawitacyjne zaprojektowano:
- z rur kanalizacyjnych z PVC – parametry wytrzymałościowe określono w projekcie wykonawczym. 
Studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych z uszczelkami gumowymi. Każda wyposażona w
pierścień odciążający, stopnie żeliwne i właz żeliwny kl. „D”. 
Uzbrojenie sieci stanowić będą:
- wpusty uliczne żeliwne kołnierzowe kl. „D”, posadowione na studzienkach kanalizacyjnych
niewłazowych, osadnikowych  systemowych z elementów PVC/PE DN600 mm z betonowym
adapterem np.TEGRA 600 produkcji Wavin Metalplast Buk lub równoważne.
Rowy kryte:
- z rur dwuściennych PEHD DN400 – parametry wytrzymałościowe określono w projekcie 

1.5. Określenia podstawowe
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Aprobata  techniczna  -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie;
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Budowla  – obiekt budowlany,  nie  będący budynkiem lub  obiektem małej  architektury,  stanowiący
całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Dokumentacja  Powykonawcza -  dokumentacja budowy z  naniesionymi  zmianami dokonanymi  w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja  projektowa  słu żąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  –  dokumentacja  w
rozumieniu  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  Nr  202,  poz.
2072);

Dokumentacja  Projektowa  –  Projekt  Budowlany  i  Projekt  Wykonawczy  stanowiący  podstawę
realizacji przedmiotu zamówienia;

Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.8 niniejszych Specyfikacji;

Droga -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu;

Droga  tymczasowa  (monta żowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu
pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do
usunięcia po jego zakończeniu;

Dziennik budowy –  opatrzony pieczęcią  organu wydającego zeszyt  z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej
korespondencji technicznej pomiędzy , Wykonawcą i projektantem;

Europejska  aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  przydatności  wyrobu  budowlanego  do
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań  podstawowych przez obiekty
budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja  –  techniczne  zobowiązanie  czasowe  Wykonawcy  zapewniające  bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi;

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków;

Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Krajowa  deklaracja  zgodno ści  –  oświadczenie  producenta,  stwierdzające  na  jego  wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną;

Obiekt  budowlany  –  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi  lub  budowla,
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;

Pas drogowy -  wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do
rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwościami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Polska  Norma  –  dokument  techniczny,  przyjęty  do  stosowania  na  zasadzie  konsensusu  i
zatwierdzony przez upoważnioną  jednostkę organizacyjną  do powszechnego i wielokrotnego
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stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporządkowania w określonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;

Pozwolenie  na  budow ę  –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

Projekt Budowlany -  projekt opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.  U.  z 2000 r.  Nr  106,  poz.  1126,  z późn.  zm.)  oraz  Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

Projekt organizacji budowy i robót  – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-
ekonomiczne,  przy  uwzględnieniu  warunków  miejscowych  oraz  na  podstawie  dokumentacji
projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe,
wyposażenie,  itd.,  niezbędne  do wykonania  zamierzonego  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  i
poszczególnych  robót  w  odpowiednim  tempie,  przy  zachowaniu  wyznaczonych  terminów,
odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót;

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji;

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg itp.;

Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

Teren  Budowy  -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze
oddziaływania robót budowlanych;

Urządzenie  budowlane  (technologiczne)  –  urządzenie  techniczne  związane  z  obiektem
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu –  urządzenia  podziemne i  nadziemne o charakterze liniowym  (sieci  wod.-kan.,
gazowe,  elektryczne,  teletechniczne)  występujące  w  obszarze  oddziaływania  robót
budowlanych;

Właściwy  organ  -  organy  administracji  architektoniczno-budowlanej  i  nadzoru  budowlanego,
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) -  systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych
stworzony na potrzeby zamówień publicznych;

Wymiana  (sieci,  instalacji)  –  budowa  nowych  przewodów  w  miejscu  lub  obok  istniejących
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyrób  budowlany  -  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie
budowlanym,  wprowadzany  do obrotu  jako wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną,  zdolną  do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu;
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Znak  budowlany  –  oznakowanie  wyrobu  budowlanego  dopuszczonego  do ogólnego  stosowania,
potwierdzające  dokonanie  oceny  zgodności  tego  wyrobu  z  normą  zharmonizowaną  lub
europejską aprobatą techniczną.

Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura
kontrolno-pomiarowa  i  automatyka,  DTR  –  dokumentacja  techniczno-ruchowa,  NN –  niskie
napięcie,  PZJ  –  Program  Zapewnienia  Jakości,  SN  –  średnie  napięcie,  WO – Wymagania
Ogólne, STWiOR – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji inwestycji
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami Zamawiającrgo.

1.6.1.  Teren Budowy

Teren  Budowy  znajduje  się  w  Wyszkowie.  Projektowany  kolektor  i  rów  kryty  w  całości  będą
podziemne, w trakcie realizacji tymczasowo będzie zajęta niewielka powierzchnia wzdłuż jego  trasy
dla składowania ziemi, materiałów i dla komunikacji wewnętrznej budowy a także dla tymczasowych
komór  technologicznych.  W  przypadku  budowy  zbiornika  retencyjno-infiltracyjnego  teren  budowy
będzie znajdował się w naturalnym jarze.

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie z ustaleniami klauzuli
2.1 Warunków Kontraktu.

Warunkiem  rozpoczęcia  Robót  na  Terenie  Budowy  jest  powiadomienie  przez  Wykonawcę,  z
odpowiednim  wyprzedzeniem,  zainteresowanych  stron  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót,
przewidywanym terminie ich zakończenia oraz uporządkowania terenu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  Terenie  Budowy,  aż  do
zakończenia i przekazania Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
robót  właścicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające,
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty. 

Z  chwilą  przejęcia  Terenu  Budowy  Wykonawca  odpowiada  przed  właścicielami  nieruchomości,
których  teren  przekazany  został  pod  budowę,  za  wszystkie  szkody  powstałe  na  tym  terenie.
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i
wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.

Wykonawca będzie zobowiązany do:
− utrzymania porządku na Terenie Budowy,
− utrzymania w czystości dróg na Terenie Budowy oraz dróg dojazdowych

Obowiązkiem Wykonawcy jest założenie Dziennika Budowy (zatwierdzonego przez właściwy organ
administracji) oraz Księgi Obmiaru Robót.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy niepogorszonego w porównaniu do
stanu pierwotnego zgodnie z klauzulą 4.23, 10.4 Warunków Kontraktu, poza przypadkami
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót.

1.6.2.             Oznakowanie Terenu Budowy

1.6.2.1 Tablica  informacyjna  budowy  oraz  ogłoszenie  zawieraj ące  dane  dotycz ące
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia.  (Dz.  U.  02.108.953)  oraz  Rozporządzeniem
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Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953)
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem.

Koszt  ww.  tablic  informacyjnych  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę kontraktową. 

1.6.3.            Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenu Budowy oraz
Robót  poza  Terenem Budowy w okresie  trwania  realizacji  Kontraktu aż  do  zakończenia  i  odbioru
końcowego Robót, a w szczególności:

(a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności  związane z budową  i  nienaruszalność  ich mienia  służącego do pracy a także
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

(b) Wykonawca oznakuje Teren Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Tablice
informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres
realizacji  Robót.  Wymagania  odnośnie  tablic  informacyjnych  przedstawiono  w  p.1.6.2
niniejszej STWiOR.

(c) W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki,  zapory i  inne urządzenia  zabezpieczające będą  wcześniej  akceptowane
przez Inżyniera. 

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów
prowadzących  do  Terenu  Budowy  przed  uszkodzeniem  spowodowanym  jego  środkami
transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.

(e) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe.

(f) Odprowadzenie  wody  z  Terenu Budowy  i  odwodnienie  wykopów należy  do  obowiązków
Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w cenie kontraktowej.

(g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć  Teren Budowy po zakończeniu  każdego
elementu robót  i  doprowadzić  go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót  i  likwidacji
Terenu Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową.

1.6.4.               Zmiana organizacji ruchu na cza s wykonywania Robót

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu/projektów organizacji ruchu na czas budowy
oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych władz. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt  organizacji  ruchu  i
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego.

Wykonawca  wykona,  utrzyma  w  czasie  prowadzenia  Robót  i  zlikwiduje  po  zakończeniu  Robót
wszelkie  objazdy/przejazdy,  tymczasowe  nawierzchnie  drogowe,  oznakowanie  oraz  związany  ze
zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych.

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót.
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Wykonawca umieści ogłoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego,  zezwolenia  na zajęcie
pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. 

Zajmujący pas Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym,
ponosi  związane  z  tym  opłaty  oraz  odpowiedzialność  za  wady  spowodowane  nieprawidłowym
wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

Wszystkie koszty związane z opracowaniem, uzgodnieniem i realizacją tymczasowej organizacji ruchu
wraz z koszem zajęcia pasa drogowego należy ująć w cenie kontraktowej.

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczyć odpowiednio według obowiązujących stawek opłat na terenie
miasta Wyszków. 

Opłaty administracyjne za umieszczenie i utrzymanie urządzeń  w pasie drogowym zostaną pokryte
przez Wykonawcę i ujęte w cenie kontraktowej. 

1.6.5.              Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

− stosować  się  do  Ustawy  z  dnia  18  lipca  2001r.  Prawo  wodne  (Dz.U.01.115.1229  z
późniejszymi zmianami),

− stosować  się  do  Ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  Prawo  ochrony  środowiska
(Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami),

− stosować  się  Ustawy  z  27  kwietnia  2001r.  o  odpadach  (Dz.U.01.62.628  z  późniejszymi
zmianami). 

W okresie trwania Robót wykonawca będzie:

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej,

− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych,

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostałych  mas  ziemnych  na  zatwierdzone,  właściwe  wysypisko,  zgodnie  z  Prawem  Ochrony
Środowiska.
Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w
usuwania poniesie Wykonawca.
W okresie trwania  budowy  i  wykończania  Robót  Wykonawca będzie  utrzymywać  Teren Budowy i
wykopy  w  stanie  bez  wody  stojącej  a  wody  opadowe  z  terenów  zanieczyszczonych  będą  przed
odprowadzeniem do środowiska oczyszczone, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  przewidziane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwoleń i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
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Wykonawca  winien  w  taki  sposób  opracować  Program,  aby  uniemożliwić  wystąpienie
niekontrolowanych  skażeń  gruntu;  Wykonawca  winien  posiadać  środki  chemiczne  powodujące
neutralizację ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych, w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń,
prowadzących prace ziemne.
W  razie  wystąpienia  awarii  pojazdów  i  maszyn  wykonujących  prace  ziemne  i  wylanie  substancji
niebezpiecznych  do  gruntu  Wykonawca  winien  posiadać  środki  neutralizujące,  a  skażona  ziemia
winna być usunięta i przekazana do unieszkodliwienia firmom, posiadającym zezwolenie na transport
odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wydanym zezwoleniem.

1.6.6.            Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7.              Ochrona stanu technicznego własn ości obcej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne  i
naziemne, takie jak rurociągi, kable, linie energetyczne, itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców
tych  urządzeń  i  instalacji  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego
dotyczących  ich  lokalizacji.  Ponadto  Wykonawca  z  odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych
zarządców  o  planowanym  terminie  rozpoczęcia  robót,  uzgodni  z  nimi  sposób  zabezpieczenia  i
oznaczenie  będących  w  ich  dyspozycji  urządzeń  i/lub  instalacji  oraz  zapewni  udział  nadzoru
technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji.

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne uzgodnieniami, o których była mowa powyżej,  oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w czasie prowadzenia  Robót  w ich
pobliżu.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót,
które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie
Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

W przypadku naruszenia urządzeń/instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na
skutek  zaniedbania,  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  uszkodzenia  w  najkrótszym  możliwym
terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń
nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

1.6.8.              Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadomiony  Inżynier.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie
odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  Robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami
Zamawiającego.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót
należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 

Wykonawca  odtworzy,  w  ramach  kosztów  własnych,  zniszczone  nawierzchnie  w  zasięgu
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ.
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1.6.9.                 Bezpiecze ństwo prowadzenia prac 

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  obowiązujących  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

− Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 

− Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki

− Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

− Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 

− Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków 

− Urządzenia do pomiaru stężenia gazu 

− Właściwe  pomieszczenia  socjalne  na  budowie  dla  potrzeb  pracowników,  wraz  z
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami 

− Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy 

Powyższa  lista  służy  jedynie  do  celów  informacyjnych  i  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
zapewnienie  i  spełnienie  wszystkich  wymogów  odnośnie  bezpieczeństwa  pracy  wszystkich
pracowników na Terenie Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  wydania  Świadectwa  Przejęcia.  Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia.

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty wynikłe z tytułu uszkodzenia niezabezpieczonych obiektów przekazanych w ramach
przekazania Terenu Budowy, pozostających własnością Zamawiającego.

1.6.11. Zapis stanu przed rozpocz ęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych,  Wykonawca przeprowadzi  wizję  lokalną  Terenu
Budowy,  budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w
pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować. 
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Dokumentację taką (w formie zdjęć  i  opisu) należy przekazać  Inżynierowi w dwóch egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas
wizji  lokalnej  nie ujawniono żadnych uszkodzeń,  Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek
działań na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego, tak,
aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli i wszelkich innych zainteresowanych Władz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót
przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzającej inspekcję.

1.6.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego.

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych
rodzajów robót podane są w każdej STWiORB. 

Stosowanie odpowiednich norm wskazanych w STWiORB jest obowiązkowe.

W przypadku braku odpowiednich Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy obowiązkowe
jest  stosowanie  jeśli  nie  wskazano  inaczej  w  STWiORB  następujących  norm  i  wytycznych  w
kolejności:

1. europejskie aprobaty techniczne
2. wspólne specyfikacje techniczne
3. normy międzynarodowe
4. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez organy normalizacyjne
5. Polskie Normy
6. polskie aprobaty techniczne
7. polskie specyfikacje techniczne

1.6.13. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W przypadku,  gdy powołane  normy i  przepisy  są
państwowe lub odnoszą  się  do konkretnego kraju lub regionu,  mogą  być  również  stosowane inne
odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera oraz zgodnie z
wymaganiami  pkt.  1.6.12.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej
na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W
przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego
lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

1.6.14. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkam i Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Przedmiarze Robót. 

1.6.15. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i u zgodnienia

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania:
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− Projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości,

− Projekty  robót  tymczasowych,  których  wykonanie  jest  niezbędne  w  celu  realizacji  Robót
Stałych,

− Plan BIOZ,

− Projekt organizacji ruchu na czas budowy, wg pkt-u 1.6.4

− Dokumentację z przeprowadzonej wizji lokalnej, wg pkt-u 1.6.11,

− Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych tablic, wymienionych w punkcie 1.6.2,

− Projekt zaplecza budowy, wg pkt-u 1.9,

− Dokumentację powykonawczą.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane
prawem  polskim  uzgodnienia  i  pozwolenia  wynikające  z  technologii  prowadzenia  robót  (np.
pozwolenia  wodnoprawne na wykonanie  odwodnienia  i  na  odprowadzenie  wody z wykopów,  itp.),
pozwolenie na wycinkę drzew oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić  Władzom na udział w
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić  Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowiązków kontraktowych. 

W ciągu 30 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć  Inżynierowi wykaz wszystkich
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Przedmiarze Robót. 

1.7. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  i  przedłożyć  Zamawiającemu  przed  Przejęciem  Robót
Dokumentację Powykonawczą przedstawiającą obiekty tak, jak zostały zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót.

Wykonawca  jest  również  zobowiązany  do  opracowania  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej
zawierającej  dokumentację  geodezyjną  sporządzoną  na  poszczególnych  etapach  budowy  oraz
geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  z  naniesionymi  charakterystycznymi  domiarami wraz  z
kopią  aktualnej  mapy  zasadniczej  terenu.  Inwentaryzacja  powykonawcza  winna  być  opracowana
przez  specjalistyczne  przedsiębiorstwo  geodezyjne,  a  pomiar  naniesiony  do  zasobu  geodezyjno-
kartograficznego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią:
a) Projekt Budowlany oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku

wykonywania Robót;
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na

poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  wraz z kopią
aktualnej mapy zasadniczej terenu;

c) oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
• o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
• o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  Terenu  Budowy,  a  także,  w  razie

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
• o  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
d) Specyfikację techniczną zastosowanych Materiałów;
e) Dokumentację prób oraz Świadectwa Przejęcia i przekazania do użytkowania;
f) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy;
g) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym;
h) Wszelkie instrukcje użytkowania Robót.

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  Dokumentację  Powykonawczą  do  przeglądu  przed
rozpoczęciem Prób Końcowych.
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Jeżeli  w  trakcie  Prób  Końcowych  wprowadzone  zostaną  zmiany  w  zakresie  Robót  Wykonawca
dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała
wymaganiom opisanym powyżej.

Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 6 egzemplarzach w formie wydruków oraz w 1
egzemplarzu w formie elektronicznej.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Przedmiarze Robót. 

1.8.Szkolenie Personelu

Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiającego.

Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim.

Szkolenie  będzie  ogólnie  obejmować  zaznajomienie  z aspektami eksploatacyjnymi  systemów jako
całości, po czym nastąpi zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposażenia. Program szkolenia
zostanie  opracowany  jako  uzupełnienie  Instrukcji  obsługi  i  konserwacji  i  będzie  przygotowywał
personel Zamawiającego do eksploatacji systemów, urządzeń i instalacji.

Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą  szkolenie na miejscu obejmujące właściwą
eksploatację, kontrolę jakości, konserwację wyposażenia oraz procedury bezpieczeństwa. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji planu szkoleń oraz do
określenia umiejętności, jakimi winien posługiwać się personel przystępujący do szkolenia.

1.9. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Zamawiającego), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w swoim zapleczu budowy pomieszczenia na potrzeby
narad z Zamawiającym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza,  obsługi  przez cały czas trwania budowy i
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa  obowiązek  uzyskania pozwolenia  na dokonanie podłączeń  niezbędnych
mediów do Zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów
zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,  magazyny użyć
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia
elementów fabrycznie nienowych winny być  uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca  winien  użyć  elementów  seryjnie  podobnych,  tworzących  całość  dla  wydzielonych
obiektów.

Pomieszczenia  winny  być  wewnątrz  czyste  i  winny  zapewnić  odpowiednie  warunki  do  pracy  i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia  przeznaczone  na  pobyt  pracowników  i  innego  personelu  muszą  być  regularnie
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać uzgodnieniu w
ramach projektów organizacji ruchu.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Przedmiarze Robót. 

1.10. Nadzór oraz dokumentacj ą archeologiczn ą

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie znajduje się w strefie występowania znanych stanowisk
archeologicznych.

W  przypadku  natrafienia  na  znaleziska  archeologiczne  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
natychmiastowego  wstrzymania  robót,  powiadomienia  Inżyniera  i  Wojewódzki  Urząd  Ochrony
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Zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003r) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury z
dnia  09.06.2004  roku  w  sprawie  prowadzenia  prac  konserwatorskich,  restauratorskich,  robót
budowlanych,  badań  konserwatorskich  i  architektonicznych,  a  także  innych  działań  przy  zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych
zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do  momentu  uzyskania  przez  Inżyniera  pisemnego  zezwolenia  pod  groźbą  sankcji  nie  wolno
Wykonawcy wznowić  robót  na danym obszarze.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości,  że dalsze
roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.

1.11. Prace geodezyjne
Do obowiązków Wykonawcy należą  wszelkie prace pomiarowe (geodezyjne  wyznaczenie obiektów
budowlanych w terenie, czynności geodezyjne w toku budowy, czynności geodezyjne po zakończeniu
budowy, czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, itp.) konieczne do prawidłowej realizacji robót
zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995r  w  sprawie  rodzaju  i  zakres  opracowań  geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133)
oraz WZ.

Prace  geodezyjne  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  instrukcjami  i  wytycznymi  technicznymi
obowiązujące na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzić  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego
wytyczenia robót.  Prace pomiarowe powinny być  wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią  się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym
Inżyniera.  Ukształtowanie  terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego. 

Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w
sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w
czasie trwania robót.

Wytyczenie tras i obiektów
Trasę  projektowanych  kanałów  i  rurociągów  i  obiektów  wytyczyć  na  podstawie  planu
zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie
wykonanych  przekopów kontrolnych.  Usytuowanie  trasy kanałów,  gdzie  brak  jest  stałych  punktów
dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatkę kwadratów.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  uzyska  dane  zawierające  lokalizację  i  współrzędne
punktów  głównych  trasy  oraz  reperów.  W  oparciu  o  uzyskane  materiały  Wykonawca  powinien
ponownie przeprowadzić  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.  Prace pomiarowe mogą  być  wykonane  przez osoby posiadające odpowiednie  kwalifikacje i
uprawnienia.  Wykonawca  powinien  aktualizować  rzędne  terenu  i  nie  opierać  się  na  rzędnych
określonych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i
punkty pośrednie osi trasy muszą  być  zaopatrzone w oznaczenia  określające w sposób wyraźny i
jednoznaczny charakterystykę  i  położenie tych punktów. Forma i wzór  tych oznaczeń  powinny być
zaakceptowane przez Inżyniera.
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ściowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów pomocniczych,
położonych poza granicą  robót ziemnych.  Maksymalna odległość  pomiędzy punktami głównymi na
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.

Wykonawca powinien  założyć  robocze punkty  wysokościowe (repery robocze)  wzdłuż  osi  trasy,  a
także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim powinna wynosić
500 metrów, natomiast w terenie falistym powinna być  odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego
konfiguracji.

Repery robocze  należy założyć  poza granicami robót  związanych z wykonaniem trasy rurociągu i
obiektów  towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można  wykorzystać  punkty  stałe  na  stabilnych,
istniejących  budowlach wzdłuż  trasy.  O ile  brak takich punktów,  repery robocze należy  założyć  w
postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po
wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/km,  stosując  niwelację  podwójną  w  nawiązaniu  do  reperów
państwowych.

Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

− dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  (w  tym  w
szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i
posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

− zgodne  postanowieniami  Kontraktu,  w  tym  w  szczególności  STWiORB  i  Dokumentacją
projektową, a także poleceniami Zamawiającego,

− nowe i nieużywane.

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.

W  Dokumentacji  projektowej  mogą  występować  nazwy  własne,  znaki  towarowe  lub  być  podane
niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy
równoważne, spełniające wymagania opisane w STWiORB, natomiast wszelkie koszty wynikające z
różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów i Urz ądzeń
Wytwórnie  Materiałów  i  Urządzeń  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą
być  pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii Materiałów pod względem jakości.

W  przypadku,  gdy  Zamawiający  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą  zachowane
następujące warunki:

− Zamawiający będzie miał zapewnioną  współpracę  i  pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekcji.

1



Specyfikacja Techniczna
Kanalizacja deszczowa – ul. Zakręzie

− Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na
użycie tych Materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać
odrzucony przez Zamawiającego zgodnie postanowieniami Warunków Kontraktu.

2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urz ądzeń
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  Ternem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.

Czas  przechowywania  Materiałów i  Urządzeń  na Terenie Budowy należy  zminimalizować  poprzez
właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy
nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki:

− Zamawiający  otrzymał  od  Wykonawcy  wymagania  producenta  odnośnie  warunków
składowania Materiałów na Terenie Budowy;

oraz

− Teren,  na którym materiał  będzie  składowany jest zidentyfikowany i  zaakceptowany przez
Zamawiającego.

2.5. Kwalifikacje wła ściwo ści Materiałów i Urz ądzeń
Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone
przez Zamawiającego.

Materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  wymagane dla  nich prawem świadectwa dopuszczenia  do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty
te  Wykonawca  powinien  przedstawić  Zamawiającemu nie  później  niż  w dniu  dostawy Materiałów,
Urządzeń na Teren Budowy.

Dla  zakupywanych  Materiałów  i  Urządzeń  Wykonawca  uzyska  od  producentów  lub  dostawców
protokoły  z  przeprowadzonych  prób,  które  są  reprezentatywne  dla  dostarczonych  Materiałów  i
Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Zamawiającego. Atesty takie mają stwierdzić, iż
odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie
oraz wszelkich  obowiązujących  przepisów i  norm, jak również  podawać  wyniki  przeprowadzonych
prób.  Wykonawca  zapewni,  iż  Materiały  i  Urządzenia  dostarczone  na  Teren  Budowy  można
zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.

Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed
ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić  przeprowadzenie dalszych testów o ile
uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i
Urządzeń  do  jakichkolwiek  części  Robót  odpowiednio  wcześnie  w celu przeprowadzenia  inspekcji
Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a
przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się,  że są one faktycznie reprezentatywne pod
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne
rzeczy  wykorzystane  podczas  prac  będą  równe  pod  względem  jakości  zatwierdzonym  próbkom.
Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenie  polskich  tłumaczeń  dokumentów  związanych  z
materiałami, a istniejących w innych językach.

Chociaż  projekt  ten  oparty  jest  o  polskie  wytyczne  projektowania,  akceptację  otrzymają  również
urządzenia  skonstruowany  według  innych  standardów  międzynarodowych  i  spełniający  kryteria
konstrukcyjne  oraz  wymagania  eksploatacyjne  zawarte  w  niniejszym  dokumencie.  Dostawca  i
Wykonawca  są  zobowiązani  do  dostarczenia  dowodów  potwierdzających  powyższą  zgodność.
Akceptacja  takiego  urządzenia  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  jego  zobowiązań  wynikających  z  tego
Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urz ądzeń
Dla każdego rodzaju Urządzeń  Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w języku
angielskim,  jeśli  dane  Urządzenie  zostało  wyprodukowane  za  granicą  Polski.  DTR  te  będą
obejmować:

Część rysunkową obejmującą:

− schematy procesu i instalacji

− kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału

− rysunki  wyposażenia  z  wymiarami,  średnicami  i  lokalizacją  połączeń  z  innymi
elementami oraz z ciężarem Urządzenia

− opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części

− założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów

− certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.)

− obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)

− schemat połączeń elektrycznych;

− specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem,

Część instalacyjną obejmującą opis

− wymagań dotyczących instalacji

− wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania

− zalecenia dotyczące magazynowania i montażu

Część obsługową obejmującą opis

− obsługi

− konserwacji

− naprawy

DTR będą przedkładane Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń. 

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby
zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń.

2.7. Znakowanie Urz ądzeń, Materiałów itp.
Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i
zgodnie  z  polskimi  normami  i  wymaganiami.  Każda  część  urządzenia  musi  być  wyposażona  w
oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

2.8. Usługi specjalistów- pracowników Producentów 
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone
podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca.
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2.9. Obsługa serwisowa dostarczonych Urz ądzeń
Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył
na teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

� ustalenia przyczyny awarii,

� podania sposobu jej usunięcia,

� ustalenia terminu usunięcia awarii,

� podania kosztów naprawy.

2.10.  Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się  użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na
środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  Kontrakcie  oraz  w
zaakceptowanych przez Zamawiającego: projekcie organizacji Robót i Programie; w przypadku braku
ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Zamawiającego.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania Robót  ma być  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  sprzętu
do użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Brak  takich  dokumentów lub  utrata  ich
aktualności  będą  wystarczającym  powodem  do  wydania  przez  Zamawiającego  polecenia
natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków
Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać
odpowiednimi zaświadczeniami 

4. ŚRODKI TRANSPORTU
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia
materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Zamawiającego. Nie mogą one wpływać niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  transport  Wykonawcy  winien  spełniać  wymagania  Kodeksu
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 
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Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej
wadze oraz powinien regularnie informować Zamawiającego o każdym takim transporcie. Samochody
o nadmiernym nacisku na oś  nie powinny zostać  dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych
robót.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  naprawienie  wszelkich  szkód spowodowanych  takim
transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami Zamawiającego.

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  STWiORB,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz
poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiajacego.

Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczaniu
Robót zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę  na własny
koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów Robót  będą
oparte  na  wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie,  Dokumentacji  projektowej  i  w  STWiOR, a
także w normach i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu decyzji  Zamawiający uwzględni  wyniki  badań
materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich  otrzymaniu  przez Wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki  finansowe  z  tego tytułu
ponosi Wykonawca.

5.2. Dokumentacja Projektowa
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Rysunków,  Wykonawca
sporządzi brakujące Rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny
koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.

5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentami Kontraktowymi
Wykonawca  winien  wykonywać  Roboty  zgodnie  z  Dokumentami  Kontraktowymi,  Dokumentacją
Projektową i poleceniami Zamawiającego. 

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  mogą  nie  objąć  wszystkich
szczegółów projektu i  Wykonawca winien to wziąć  pod uwagę  przy planowaniu budowy,  realizując
Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia.  Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  przetargowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane
określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. 
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Cechy  Materiałów  i  Urządzeń  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami.  W  przypadku,  gdy  Materiały  i  Urządzenia  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z
Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia
będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

5.4. Odbiory
Wykonawca  w  ramach  ceny  kontraktowej  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  o  odbiorach
technicznych,  rozruchu  i  przekazaniu  do  eksploatacji  Instytucji,  których  obecność  jest  wymagana
przepisami. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym
staraniem. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie ponosi Wykonawca i
zostaną one wliczone w cenę kontraktową.

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy ustawy Prawo budowlane.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Wykonawca  ustanowi  zgodnie  z  wymaganiami  Warunków Kontraktu  system  zapewnienia  jakości
(SZJ),  aby  wykazywać  stosowanie  się  do  wymagań  Kontraktu.  System  ten  będzie  zgodny  z
wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie
przeprowadzać  pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu
badań  i  ich częstotliwość,  są  określone  w Kontrakcie,  normach i  wytycznych,  a także aprobatach
technicznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Zamawiający  ustali,  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury badań.

Zamawiający  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich
inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

− BHP,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz osób odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów Robót,

− system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych Robót,

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

− sposób  oraz formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Zamawiającemu;
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b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót:

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

− rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób zabezpieczenia  i  ochrony ładunków przed utratą  ich właściwości  w  czasie
transportu,

− sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw Materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

− dla  każdego  typu  przeprowadzanych  kontroli  PZJ  powinien  opisać  typ  kontroli,
metodę,  zakres,  czas  i  częstotliwość  przeprowadzania,  kryteria  dopuszczalności  i
dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i
częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem robót.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inżyniera, stosować można wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed  przystąpieniem  do pomiarów lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.3. Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać  Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań  (kopie) będą  przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innego, przez niego zaaprobowanego.

6.4. Badania prowadzone przez In żyniera
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający uprawniony jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  wszystkich  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania/pozyskiwania.
Wykonawca  winien  zapewnić  mu  wszelką  potrzebną  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i
producenta Materiałów.

Zamawiający,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  Robót,  prowadzonego  przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji
Projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
poleci  Wykonawcy  -  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów i  Robót  z Kontraktem. W takim przypadku całkowite  koszty badań  i  pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność  z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

− Polską Normą lub

− aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi STWiOR i dokumentacji projektowej.

W przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty są  wymagane przez STWiOR, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Zamawiającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Sprzęt pomiarowy
Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inżynierowi całą aparaturę pomiarową, oprzyrządowanie i
siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na Terenie Budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko
Zamawiający tego sobie zażyczy.

Wykonawca  poniesie  wyłączną  odpowiedzialność  za  cały  sprzęt  i  przyrządy,  jak  również
zagwarantuje, że nie nastąpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z wymogami. 

6.7. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Zamawiającego  będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

6.8. Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wydania przez Zamawiającego
Świadectwa  Przejęcia  Robót.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane
na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis  w Dzienniku Budowy będzie  opatrzony datą  jego wykonania,  podpisem osoby,  która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska raz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
− uzgodnienie  przez Zamawiającego systemu zapewnienia  jakości  i  harmonogramów
Robót,
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− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych Odcinków Robót,
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
każdego opóźnienia,
− uwagi i polecenia Zamawiającego,
− daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów Robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie wykonywania  Robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem w Dokumentacji
Projektowej,
− dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w
trakcie wykonywania Robót,
− dane dotyczące sposobu wykonania i zabezpieczenia Robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów Robót z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Ksi ęga obmiarów

Księga  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  zapisanie  ilościowe  faktycznego  wykonania
każdego z elementów Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w wypełnionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

a) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym;

b) Protokoły przekazania Terenu Budowy;

c) Dokumenty Wykonawcy;

d) Powiadomienia, komunikaty i oświadczenia wydane przez Zamawiającego;

e) Program Robót;

f) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu załącznikami;

g) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów;

h) Dokumenty zapewnienia jakości;

i) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze;

j) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

k) Protokoły z narad; 

l) Korespondencja budowy.

Dokumenty zapewnienia jako ści

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty Materiałów,  orzeczenia  itp.,  receptury,  wyniki  badań  kontrolnych  itp.
oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te
będą  wymagane  podczas  Odbiorów  i  Prób  Końcowych  Robót.  Zamawiający  powinien  mieć
nieograniczony dostęp do tych dokumentów.

Przechowywanie dokumentów

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.  Wszystkie próbki  i  protokoły,  przechowywane  w
uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być  przechowywane tak
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długo,  jak  to  zostanie  przez  niego  zalecone.  Wykonawca  winien  dokonywać  w  ustalonych  z
Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny zakres w wykonywanych  Robót  zgodnie z Dokumentami
Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu, po pisemnym
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie
indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji
Zamawiającego na piśmie.

Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Zasady okre ślania Robót i Materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami skrajnymi  będą  obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Zamawiającego.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1. Część ogólna
Celem  przejęcia  Robót  przez  Zamawiającego  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności, zgodności z Dokumentami
Kontraktowymi,  w  tym  zgodności  ze  Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  po  zakończeniu  Prób
Końcowych z pomyślnym wynikiem.

Zamawiający w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo
Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek,
podając powody.

8.2. Próby Ko ńcowe

8.2.1.          Wymagania ogólne

Celem  Prób  Końcowych  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  zgodności  z  Kontraktem
wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:

a) Dokumentacja Powykonawcza,

b) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
odbiorów częściowych,

c) Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,

d) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów:

− dokumenty atestacyjne,

− certyfikaty lub deklaracje zgodności,

− świadectwa jakości,

− atesty higieniczne,

− inne,

e) dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń,

f) dokumentacja z inspekcji wykonanego kanału wykonana kamerą CCTV

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości
do przystąpienia do Prób Końcowych.

Wykonawca  nie  rozpocznie  Prób  Końcowych  przed  wydaniem  przez  Inżyniera  potwierdzenia
osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób.

Nadzór  nad  przebiegiem  Prób  sprawować  będzie  Komisja  w  skład,  której  wchodzić  będzie
przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez
Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zapewnienie  udziału  w  Próbach  Końcowych  przedstawicieli
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego z
Zamawiającym. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji.

Niezależnie od zatwierdzenia Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia
Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie
parametrów końcowych określonych w Kontrakcie.

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej.

Każdorazowo  pomiary  parametrów  pracy  urządzeń  i  instalacji  dokonywane  w  trakcie  Prób,  w
poszczególnych  ich  fazach  porównywane  będą  z  dopuszczalnymi  wartościami  tych  parametrów
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określonymi  w  instrukcjach  obsługi  i  DTR.  Parametry  dopuszczalne  podane  będą  z  wartościami
tolerancji.  Przekroczenie  wartości  tolerancji  parametru  kwalifikowane  będzie  jako  niepowodzenie
próby.

Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika, który później będzie
brał udział w rozruchu.

8.2.2.           Zakres i etapy Prób Ko ńcowych

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne:

− sprawdzenie  kompletności  i  poprawności  wykonania  Robót  poprzez weryfikację  ich
zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Kontraktu

− sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów
częściowych,  protokołów  z  prac  regulacyjno  -  pomiarowych,  atestów  i  świadectw
technicznych itp. 

− wykonanie  prób,  badań  i  inspekcji,  których  przeprowadzenie  w  trakcie  Prób
Końcowych przewidziano w poszczególnych STWiOR,

− przeprowadzenie  rozruchu  urządzeń  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w
poszczególnych STWiOR

8.2.3.           Raport z Prób Ko ńcowych

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz
wytyczne dotyczące eksploatacji.

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy:

− protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób, inspekcji,

− protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i Dokumentacją
Projektową,

− protokół  stwierdzający,  że obiekt spełnia  założone wymagania  technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż.

Po  wykonaniu  Prób Końcowych  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania  w imieniu i  na rzecz
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów (dla obiektów, dla których jest to
wymagane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, aktualnymi w czasie wykonywania robót).

8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  końcowej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  takich Robót  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.  O gotowość
danej  części  Robót  do odbioru  Wykonawca powiadamia  Zamawiającego pisemnie.  Odbiór  będzie
przeprowadzony bez zbędnej zwłoki.

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie:

− dostarczonych przez Wykonawcę  dokumentów potwierdzających jakość  i  zgodność
wykonanych  robót  z  Kontraktem,  takich  jak:  raporty  z  prób,  inspekcji  i  badań,  atesty,
certyfikaty,  świadectwa,  szkice  geodezyjne  z  potwierdzeniem  geodety  o  zgodności  z
projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania
robót,

− przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób.

Z  przeprowadzonego  odbioru  należy  sporządzić  protokół  podpisany  przez  Zamawiającego,
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.
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W  protokóle  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  należy  podać  przedmiot  i  zakres
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność
wykonanych robót:

− zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR,

− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 

− technologię wykonania robót,

− parametry techniczne wykonanych robót.

Do  protokółu  należy  załączyć  wyżej  wymienione  dokumenty  dostarczane  przez  Wykonawcę  oraz
raporty z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego. 

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Przeprowadzenie  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

8.4. Przejęcie Części Robót (Odbiór cz ęściowy)
Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego
wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
opisanymi w p. 8.3 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty  zostaną  uznane  przez  Inżyniera  za  podstawę  do  wystąpienia  o  Przejściowe  Świadectwo
Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny.

Protokół  odbioru  robót  Wykonawca  dołączy  do  wystąpienia  o  Przejściowe  Świadectwo  Płatności.
Jeżeli  w  zakres  robót  stanowiących  podstawę  wystąpienia  wchodzą  roboty  poddane  odbiorom
uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru
częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

8.5. Warunki Przej ęcia Robót
Przejęcie Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

• Procedura przejęcia (Odbioru końcowego) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robót  w odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości  oraz osiągnięcia  wymaganego  celu  i
założonych efektów.

• Warunkiem  koniecznym  Przejęcia  Robót  jest  przeprowadzenie  Prób  Końcowych
zakończonych pomyślnie.

• Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  przejęcia  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.

• Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego,

• Zamawiający  wystawi  Świadectwo  Przejęcia  Robót  stwierdzające  zakończenie  Robót  po
zweryfikowaniu odbioru/odbiorów.

• Inżynier w trakcie Przejęcia Robót dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Kontraktem.

8.6. Świadectwo Przej ęcia
Wydanie  Świadectwa  Przejęcia  winno  być  poprzedzone  dokonaniem  Przejęcia  Robót  (Odbioru
Końcowego Robót), stwierdzającego m.in. 

� ukończenie Robót zgodnie z Kontraktem, 

� przeprowadzenie Prób Końcowych z pomyślnym wynikiem, 

� przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, 
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� dostarczenia  całości  wymaganej  w  Kontrakcie  dokumentacji  przed  zakończeniem  Prób
Końcowych

Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę ww
warunków.

8.7. Świadectwo Wykonania
Wydanie Świadectwa Wykonania winno być poprzedzone dokonaniem Odbioru Ostatecznego Robót,
stwierdzającego  wypełnienie  przez  Wykonawcę  wszystkich  zobowiązań  kontraktowych.  Odbiór
Ostateczny  Robót  przeprowadza  Komisja  Odbioru,  powołana  przez  Zamawiającego.  Odbiór
Ostateczny Robót będzie potwierdzony stosownym Protokółem.

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym, wystawiając
Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z daty upływu Okresu Zgłaszania Wad lub
później,  jeśli  Wykonawca  nie  dostarczy  wszelkich  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających
ukończenie robót, dokonania ich prób i usunięcia wad.

8.8. Odbiór Ostateczny Robót
Odbiór Ostateczny Robót jest zespołem czynności mających na celu zakończenie Kontraktu. Protokół
Odbioru  Ostatecznego  będzie  podstawą  do  uwolnienia  udzielonych  przez  Wykonawcę
Zamawiającemu  gwarancji  bankowych  lub  innego  zabezpieczenia  finansowego  zaakceptowanego
przez Zamawiającego.

Podstawą  przeprowadzenia  Odbioru  Ostatecznego  jest  potwierdzenie  usunięcia  wszelkich  wad  i
usterek zgłoszonych w Okresie Zgłaszania Wad. 

Uznaje się, że Odbiór Ostateczny został dokonany, jeżeli Zamawiający wystawił Wykonawcy protokół
takiego odbioru, potwierdzający usunięcie wszelkich wad i usterek zgłoszonych w Okresie Zgłaszania
Wad.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  Cena  Jednostkowa,  skalkulowana przez Wykonawcę  dla  danej  pozycji  w
wycenionym Przedmiarze Robót. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.

Cena  Jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  danej  pozycji  winna  uwzględniać  wszystkie  materiały,
czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w
danej  pozycji  bez  względu  na  to,  czy  zostało  to  szczegółowo  wymienione  w  Specyfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robot czy też nie.

9.2. Cena Jednostkowa
Cena Jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wypełnionym Przedmiarze
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte
tą pozycją przedmiarową.

W Cenie Jednostkowej należy uwzględniać między innymi w szczególności:

− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;

− wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych
do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontraktcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy;

− wartość  pracy  Sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  Sprzętu  na
Terenie Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników  nadzoru  i  laboratorium,,  koszty  dotyczące  oznakowana  Robót,  wydatki
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dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty
dzierżawy  pasów  roboczych,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia
społeczne oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne;

− koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

− koszty  wszystkich  tymczasowych:  budowli,  urządzeń,  robót  itp.  niezbędnych  do
wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych;

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;

− koszty  spełnienia  wszelkich  wymagań  wynikających  z  Kontraktu,  dla  których  nie
przewidziano odrębnych pozycji przedmiarowych;

− zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad;

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyjątkiem podatku VAT.

Ceny Jednostkowe, o których mowa powyżej  stanowią  podstawę  płatności i winny zostać  ustalone
przez Wykonawcę  w wycenionym Przedmiarze Robót dla każdego z elementów rozliczeniowych w
Przedmiarach Robót.

9.3. Zasady rozliczenia za spełnienie wymaga ń niniejszej STWiOR 00
Z wyłączeniem niżej wymienionych elementów, 

− zmiana organizacji ruchu wraz z projektem (patrz p. 1.6.4) – jednostka obmiaru – ryczałt,

− uzyskanie  wymaganych  Kontraktem ubezpieczeń  i  gwarancji  (patrz  p.  1.6.14)  – jednostka
obmiaru – ryczałt,

− Dokumenty Wykonawcy wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami (patrz p. 1.6.15) – jednostka
obmiaru – ryczałt,

− Dokumentacja Powykonawcza (patrz p. 1.7) – jednostka obmiaru – ryczałt,

− Zaplecze budowy (urządzenie, utrzymanie i likwidacja) (patrz p. 1.9) – jednostka obmiaru –
ryczałt,

dla których przewidziano odrębne pozycje w Przedmiarze Robót, spełnienie wymagań niniejszej
STWiOR 00 nie podlega odrębnej  zapłacie i  uważa się  je za uwzględnione i  wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiar Robót.

10. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH

− Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2000r,  nr  106,  poz.1126  
z późniejszymi zmianami).

− Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

− Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

− Ustawa  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.  2000r.  nr  46,
poz.543 z późniejszymi zmianami).

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229).

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

− Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
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− Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002 o  systemie  oceny zgodności  (D z.U.02.166.1360}  wraz  
z aktami wykonawczymi.

− Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

− Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

− Ustawy z  dnia  21  czerwca  2002r  o  materiałach  wybuchowych  przeznaczonych  do użytku
cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007)

− Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  -  kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438).

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993
r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagań dotyczących
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  zmieniającym  to
rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

− Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  29.01.2002  r.  w  sprawie  rodzajów  odpadów
innych niż  niebezpieczne oraz rodzajów instalacji  i  urządzeń,  w których dopuszcza się  ich
termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z późniejszymi zmianami).

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 31 marca 2003 r.  
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15  stycznia  2002  roku w  sprawie  aprobat  
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8,
poz. 71).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  2  grudnia  2002 w sprawie  systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr
209 poz. 1779).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy
organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku 
o  pozwolenie  na  budowę,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane i decyzji  o pozwoleniu na budowę  (Dz. U. Nr 120 poz.
1127).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  w  sprawie  rozbiórek  obiektów
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu
postępowania  w  sprawach  rozbiórek  nieużytkowanych  lub  niewykończonych  obiektów
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

− Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).

− Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie
najwyższych  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  
w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku 
w  sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

− Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  dnia 22 kwietnia 1998 roku  
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane
do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362).

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836).

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku 
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów
(Dz.U.03.121.1138).

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku 
w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych
(Dz.U.03.121.1139).

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku 
w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony  przeciwpożarowej
(Dz.U.03.121.1137).

− Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3  lipca  2003  roku  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

− Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31 lipca  1998  roku  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113, poz. 728).

− Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24 lipca  1998  roku  
w  sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U.
Nr 126 poz. 839).

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 24 marca 1999 roku  
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych 
z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych
poziomu hałasu (Dz.U. 02.8.81).

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  stosowaniu  środków  chemicznych  do
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

− Zarządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12.03.1996r.  w  sprawie
dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielanych  przez
materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

− Instrukcja  techniczna  0-1  -  Ogólne  zasady  wykonywania  prac  geodezyjnych  (GUGiK,
Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r.).

− Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr
1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

− Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK
z dnia 11.04.1988r.).

− Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa
GUGiK z dnia 11.04.1980r.).

− Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa
GUGiK z dnia 28.06.1979r.)

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni
przed terminem składania ofert.
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